

**Бюджетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Нижеиртышский детский сад «Солнышко»
Саргатского района Омской области**

Принята

Согласована

Утверждена

на заседании
Совета Учреждения

и.о. начальника управления
образования
Саргатского
муниципального
района Омской
области

приказом № 49
от 29.08.2024
заведующий МБДОУ
Нижеиртышский
детский сад
«Солнышко»

Протокол № 1

«28» августа 2024 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

**МБДОУ «Нижеиртышский детский сад «Солнышко»
на 2024-2027 годы**

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нижеиртышский детский сад «Солнышко» Саргатского района Омской области
2	Сокращенное наименование образовательной организации	МБДОУ «Нижеиртышский детский сад «Солнышко»
3	Почтовый адрес, телефон для связи	Россия, 646402 Омская область, Саргатский район, с.Нижеиртышское, ул.Садовая, д.2 тел.: 83817834322
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Ососова Наталья Михайловна, заведующий, тел.: 83817834322; сот.: 89045822878 e-mail: nat.ososowa@yandex.ru Булох Вероника Сергеевна, старший воспитатель, тел.: 83817834322; сот.: 89136267119 e-mail: veronikabulokh@yandex.ru
5	Срок реализации программы развития	01.09.2024 - 30.04.2027
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p>Проект № 1 <u>Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями</u> Цель: создание условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ как фактор повышения качества образования дошкольников Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и провести анкетирование родителей «Готовность родителей участвовать в образовательном процессе ДОО» 2. Повысить компетентность педагогов по вопросам взаимодействия с семьёй 3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие психолого-педагогической компетентности родителей <p>Проект № 2 <u>Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной</u> Цель: создание условий для духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников 2. Содействовать обогащению знаний и опыта родителей в вопросах духовно - нравственного воспитания дошкольников

		<p>3. Способствовать установлению партнерских отношений детского сада и семьи с целью нравственного развития детей</p> <p>4. Организовать и провести мероприятия, направленные на взаимодействия детского сада и семьи, формирование нравственных и этических чувств ребенка, чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране</p>		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		<i>Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями</i>		
		Подготовительный	01.09.2024	15.11.2024
		Практико-ориентированный	16.11.2024	30.10.2025
		Рефлексивно-оценочный	01.11.2025	30.12.2025
		<i>Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной</i>		
		Подготовительный этап	08.01.2026	10.03.2026
		Практико-ориентированный	11.03.2026	30.03.2027
		Рефлексивно-оценочный	01.04.2027	30.04.2027
8	Ожидаемые результаты	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличение доли родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях (не менее 40%). - Увеличение количества детей - участников и призеров семейных творческих конкурсов (не менее 20%). - Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОО (не менее 70 %). - Повышение уровня профессиональных компетенций по направлению духовно-нравственного воспитания дошкольников не менее чем на 20%. - Сохранение имиджа ДОО, как учреждения реализующего духовно-нравственное воспитание дошкольников через организацию кружковой работы, организацию мини-музеев. - У дошкольников сформированы первичные представления о семейных традициях (не менее чем у 90%), об истории и культуре своего края (не менее чем у 90%). - Увеличено количество родителей, принимающих участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности, не менее на 70%. - Создана педагогическая гостиная «Лучик», работающая в направлении духовно-нравственного воспитания дошкольников. - Создана РППС по духовно-нравственному развитию в ДОО по принципу мотивирующей образовательной среды в оформлении коридора и лестничного марша (2 стенда, фото, мини-музеи) 		

SWOT-анализ

<i>Оценка актуального состояния внутреннего потенциала</i>		<i>Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения</i>	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<ul style="list-style-type: none"> - удобное расположение ДОО (насыщенная инфраструктура села); - благоприятный психологический климат в ДОО; - сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников; - сплоченный стабильный коллектив; - заинтересованность администрации в развитии ДОО; - организация образовательного пространства ОУ; - отвечающее современным требованиям функциональное материально-техническое оснащение 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточная включенность родителей в образовательный процесс ДОО, - при обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской общественности; - недостаточная готовность и способность обучающихся к духовно-нравственному развитию, реализации творческого потенциала в предметно - продуктивной, социальной деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение педагогических инноваций, способствующих развитию самостоятельности, инициативы и способностей дошкольников; - создание системы работы по повышению уровня педагогической компетентности родителей; - повышение уровня реализации творческого потенциала педагогов в духовно-нравственном воспитании дошкольников 	<ul style="list-style-type: none"> -изменение кадрового состава в ДОО (кадровая нестабильность); - незаинтересованность родительской общественности к включению в воспитательно-образовательный процесс ДОО в статусе партнеров; - высокие требования со стороны родителей к ДОО при недостаточной готовности к сотрудничеству

Паспорт управленческого проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	<i>Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями</i>
2	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области	Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93
3	Инициатор проекта	Ососова Наталья Михайловна, заведующий, сот. 89045822878 e-mail: : nat.ososowa@yandex.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Булох Вероника Сергеевна, старший воспитатель, тел.: 83817834322; сот.: 89136267119 e-mail: veronikabulokh@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта	-
7	Перечень исполнителей проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ососова Наталья Михайловна, заведующий (педагог-психолог) nat.ososowa@yandex.ru, 89045822878 2. Булох Вероника Сергеевна, ст.воспитатель (логопед) veronikabulokh@yandex.ru, 89136267119 3. Карпова Светлана Геннадьевна, воспитатель (музыкальный руководитель) svetlana_karpova_1987@mail.ru, 89081182152 4. Кабанцева Людмила Михайловна, воспитатель l.kabantzeva@yandex.ru, 89083119384 5. Туровина Ольга Анатольевна, воспитатель olga.turovinina@yandex.ru, 89533989145 6. Битехтина Наталья Владимировна, воспитатель natalia.krasnaya@yandex.ru 89136463537 7. Шалагинова Ольга Владимировна, воспитатель jkmuf160967@gmail.com 89339920414
8	Координатор проекта	Ососова Наталья Михайловна, заведующий, тел.: 89045822878; e-mail: nat.ososowa@yandex.ru
II. Описание проекта		

9	Основание для инициации проекта	Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Национальный проект «Образование»; Национальный проект «Всей семьей» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Федеральный проект «Патриотическое воспитание»		
10	Цель реализации проекта	Создание условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО как фактор повышения качества образования дошкольников		
11	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и провести анкетирование родителей «Готовность родителей участвовать в образовательном процессе ДОО» 2. Повысить компетентность педагогов по вопросам взаимодействия с семьей 3. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие психолого-педагогической компетентности родителей 		
12	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рост числа педагогов, использующих в практике современные педагогические технологии в работе с родителями (не менее 80%) 2. Увеличение доли родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях (не менее 40%) 3. Увеличение количества детей-участников и призеров семейных творческих конкурсов (не менее 20%) 4. Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОО (не менее 70 %) 		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Организационный	01.09.2024	15.11.2024
		Основной	16.11.2024	30.10.2025
		Рефлексивно-оценочный	01.11.2025	30.12.2025
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	<ul style="list-style-type: none"> • Национальный проект «Всей семьей» • Федеральный проект «Успех каждого ребенка» • Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 		
17	Основные риски	– Недостаточная степень мотивации у родителей к		

	реализации проекта	<p>взаимодействию с ДОО (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методического обоснования проекта: организация презентаций, рекламы)</p> <ul style="list-style-type: none">– Высокая степень занятости родителей (эффективная работа в родительском чате)– Изменение кадрового состава (оперативное развитие профессиональной компетентности педагога через КПК, участие в методических объединениях района, изучение опыта работы педагогов ДОО)– Недостаточная мотивация педагогов (создание системы моральных и материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов, а также для пополнения ДОО новым поколением воспитателей)
--	--------------------	---

**План мероприятий проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный						
1	Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ, положение)	01.09.2024	15.09.2024	Количество документов, ед.	2	Ососова Н.М., заведующий Булох В.С., старший воспитатель
2	Организация и проведение мониторинга мотивационной готовности родителей к взаимодействию с ДОО (анкетирование)	16.09.2024	30.09.2024	Количество опрошенных родителей, чел.	Не менее 15	Булох В.С., старший воспитатель
3	Анализ информации, полученной в результате мониторинга, составление аналитической справки	01.10.2024	20.10.2024	Количество документов, ед.	1	Булох В.С., старший воспитатель
4	Подготовка презентации и представление проекта для педагогов на педагогическом совете (контрольное событие)	21.10.2024	10.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 5	Булох В.С., старший воспитатель
5	Размещение на страничке сайта ДОО для родителей презентации проекта (видеоролик), ссылки проекта в родительских чатах	11.11.2024	16.11.2024	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Булох В.С., старший воспитатель
II. Основной						
6	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Традиционные и	20.11.2024	30.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 6	Булох В.С., старший воспитатель

	инновационные формы работы с родителями"					
7	Подготовка и проведение тренинга для педагогов «Эффективное взаимодействие педагогов с родителями»	15.12.2024	25.12.2024	Количество участников, чел	Не менее 6	Булох В.С., старший воспитатель
8	Организация и проведение конкурса детско-родительского творчества «Новогодняя сказка» (рисунки, фото, поделки)	16.12.2024	27.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 20	Булох В.С., старший воспитатель
9	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей «Чем занять ребёнка дома»	09.01.2025	30.01.2025	Количество участников, чел	Не менее 10	Булох В.С., старший воспитатель
10	Разработка и проведение Дня семьи в ДОО в каждой возрастной группе по теме «Играем в сказку вместе»	01.03.2025	30.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 15	Булох В.С., старший воспитатель
11	Организация и проведение семейного конкурса «Алло, мы ищем таланты»	01.04.2025	30.04.2025	Количество участников, чел	Не менее 8	Булох В.С., старший воспитатель
12	Организация и проведение педагогического часа «Использование ИКТ в работе с родителями»	01.05.2025	23.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 6	Булох В.С., старший воспитатель
13	Организация мониторинга удовлетворенности родителей взаимодействием с ДОО (анкетирование), анализ полученных результатов, составление аналитической справки	02.05.2025	30.05.2025	Количество документов, ед.	1	Булох В.С., старший воспитатель
14	Разработка и проведение Дня открытых дверей в ДОО «Мы вам рады!» (контрольное событие)	03.06.2025	30.06.2025	Количество участников, чел	Не менее 8	Булох В.С., старший воспитатель
15	Разработка и проведение в каждой возрастной группе круглого стола для родителей «Об очень важном»	15.09.2025	30.09.2025	Количество участников, чел	Не менее 20	Булох В.С., старший воспитатель

III. Заключительный

16	Подготовка и представление отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета (контрольное событие)	30.08.2025	31.08.2025	Степень готовности материалов к дате представления, %	100%	Булох В.С., старший воспитатель
17	Разработка презентации отчета об итогах реализации проекта, и представление его на общем родительском собрании	25.09.2025	20.10.2025	Количество родителей, чел.	Не менее 20	Булох В.С., старший воспитатель
18	Размещение на сайте ДОО отчета об итогах реализации проекта	21.10.2025	30.10.2025	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Булох В.С., старший воспитатель

**План контрольных событий проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Представление и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете	30.08.2024	Булох В.С., старший воспитатель
2 этап			
2	Проведение Дня открытых дверей в ДОО «Мы вам рады!»	03.06.2025	Ососова Н.М., заведующий, Булох В.С., старший воспитатель
3 этап			
3	Представление публичного отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	30.08.2025	Булох В.С., старший воспитатель

Бюджет проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Срок наступления контрольного события проекта		Ф.И.О., должность исполнителя
			Плановый срок наступления (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления (дата начала и завершения)	

Паспорт управленческого проекта
**«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	<i>Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной</i>
2	Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области	Повышение качества доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2030 г)
3	Инициатор проекта	Ососова Наталья Михайловна, заведующий, сот. 89045822878 e-mail: : nat.ososowa@yandex.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Булох Вероника Сергеевна, старший воспитатель, тел.: 83817834322; сот.: 89136267119 e-mail: veronikabulokh@yandex.ru
6	Заместитель руководителя проекта	-
7	Перечень исполнителей проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ососова Наталья Михайловна, заведующий (педагог-психолог) nat.ososowa@yandex.ru, 89045822878 2. Булох Вероника Сергеевна, ст.воспитатель (логопед) veronikabulokh@yandex.ru, 89136267119 3. Карпова Светлана Геннадьевна, воспитатель (музыкальный руководитель) svetlana_karpova_1987@mail.ru, 89081182152 4. Кабанцева Людмила Михайловна, воспитатель l.kabantzeva@yandex.ru, 89083119384 5. Туровинина Ольга Анатольевна, воспитатель olga.turovinina@yandex.ru, 89533989145 6. Битехтина Наталья Владимировна, воспитатель natalia.krasnaya@yandex.ru 89136463537 7. Шалагинова Ольга Владимировна, воспитатель jkmuf160967@gmail.com 89339920414
8	Координатор проекта	Ососова Наталья Михайловна, заведующий, тел.: 89045822878; e-mail: nat.ososowa@yandex.ru
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства

		<p>образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Национальный проект «Образование» Национальный проект «Семья» Федеральный проект «Патриотическое воспитание»</p>		
10	Цель реализации проекта	Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной		
11	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников не менее чем на 20% 2. Содействовать обогащению знаний и опыта родителей в вопросах духовно - нравственного воспитания дошкольников 3. Способствовать установлению партнерских отношений детского сада и семьи с целью нравственного развития детей 4. Организовать и провести мероприятия, направленные на взаимодействия детского сада и семьи, формирование нравственных и этических чувств ребенка, чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране 		
12	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня профессиональных компетенций по направлению духовно-нравственного воспитания дошкольников. 2. Сохранение имиджа ДОО, как учреждения реализующего духовно-нравственное воспитание дошкольников через организацию кружковой работы, организацию мини-музея 3. У дошкольников сформированы первичные представления о семейных традициях (не менее чем у 90%), об истории и культуре своего края (не менее чем у 90%). 4. Увеличено количество родителей, принимающих участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности, не менее на 70%. 5. Создано педагогическое сообщество «Лучик», работающее в направлении духовно-нравственного воспитания дошкольников. 6. Создана РППС по духовно-нравственному развитию в ДОО по принципу мотивирующей образовательной среды в оформлении коридора и лестничного марша (2 стенда, фото, мини-музеи) 		
14	Срок реализации проекта, перечень	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания

	этапов реализации проекта	Подготовительный этап	08.01.2026	10.03.2026
		Практико-ориентированный этап	11.03.2026	30.03.2026
		Рефлексивно-оценочный этап	01.04.2027	30.04.2027
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Национальный проект «Семья» Федеральный проект «Патриотическое воспитание»		
17	Основные риски реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение кадрового состава (оперативное погружение новых членов коллектива в деятельность по проекту, индивидуальное сопровождение педагогов). 2. Недостаточная мотивация педагогов (реализация системы материального и морального стимулирования педагогов) 3. непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского сада, совместно решать общие задачи воспитания и развития детей (активная реклама проекта в дошкольном учреждении) 		

**План мероприятий проекта
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1 этап. Подготовительный						
1.	Разработка и утверждение документов, регулирующих реализацию проекта (приказ, положение о рабочей группе)	08.01.2026	15.01.2026	количество документов, ед.	2	Ососова Н.М., заведующий, Булох В.С., старший воспитатель
2.	Заседание рабочей группы по разработке инструментария (диагностических карт) для оценки направления духовно-нравственного воспитания дошкольников: - семейные ценности; - малая Родина	16.01.2026	31.01.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
3.	Организация и проведение мониторинга по духовно-нравственному воспитанию дошкольников (аналитическая справка)	16.01.2026	31.01.2026	количество документов, ед.	1	Булох В.С., старший воспитатель
4.	Организация и проведение форсайт-сессии с педагогическим коллективом по итогам мониторинга	01.02.2026	15.02.2026	количество участников, чел.	не менее 5 человек	Булох В.С., старший воспитатель

5.	Видео-презентация проекта (на сайте ДОО, групповые родительские чаты)	16.02.2026	28.02.2026	степень готовности	100%	Ососова Н.М., заведующий, Булох В.С., старший воспитатель
6.	Наполнение страницы сайта «Проекты программы развития ДОО» информацией о реализации проекта (ежемесячно до 30 числа)	01.03.2026	10.03.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
II этап. Основной						
7.	Организация и проведение семинара «Семья - как главный источник духовно - нравственного развития детей»	11.03.2026	15.03.2026	количество участников, чел.	не менее 15 человек	Булох В.С., старший воспитатель
8.	Организация и проведение круглого стола «Формирование системы эталонов, ориентированных на семейные, национально - культурные традиции»	16.03.2026	25.03.2026	количество участников, чел.	не менее 10 человек	Булох В.С., старший воспитатель
9	Организация и проведение консультации для родителей «Крепка семья – крепка держава»	01.04.2026	28.04.2026	количество участников, чел.	не менее 10 человек	Булох В.С., старший воспитатель
10.	Организации и проведение фотовыставки «Традиции моей семьи	30.04.2026	15.05.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
11.	Организация и проведение тематических мероприятий к Дню Победы (<i>участие родителей, с приглашением интересных людей</i>)	30.04.2026	08.05.2026	количество участников, чел.	не менее 20 человек	Булох В.С., старший воспитатель

12.	Организация и проведение акции «Сохраним планету зеленой» по сбору вторсырья	10.05.2026	30.05.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
13.	Организация и проведение общего родительского собрания: «Духовно — нравственное воспитание ребенка через семейные традиции и досуг в семье»	15.05.2026	30.05.2026	количество участников, чел.	не менее 20 человек	Ососова Н.М., заведующий, Булох В.С., старший воспитатель
14.	Организация и проведение консультации для педагогов «РППС ДОУ по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС и ФОП ДО»	01.06.2026	15.06.2026	количество участников, чел.	не менее 5 человек	Булох В.С., старший воспитатель

15.	Организация и проведение мастер-класса на тему: «Виды лепбуков и кейсов по духовно-нравственному воспитанию детей»	15.08.2026	25.08.2026	количество участников, чел.	Не менее 5 человек	Булох В.С., старший воспитатель
16.	Организация и проведение творческой выставки детских рисунков «На природе всей семьей»	15.08.2026	30.08.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
17.	Разработка, организация и проведение мероприятия «Мое любимое село»	20.08.2026	25.08.2026	количество участников, чел.	не менее 20 человек	Булох В.С., старший воспитатель
18.	Подготовка и организация выставки методических материалов для педагогов и родителей «Библиотека детской литературы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников»	29.08.2026	30.08.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
19.	Разработка, организация и проведение педагогической гостиной «Лучик» «Решение задач духовно-нравственного воспитания через организацию кружковой работы в ДОО»	01.09.2026	30.09.2026	количество участников, чел.	не менее 6 человек	Булох В.С., старший воспитатель
20.	Организация групповых мини-музеев «Мы - жители Сибири» (национальные атрибуты народов, проживающих в нашем регионе)	15.09.2026	30.10.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель

21.	Организация и проведение выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии» (работы детей и родителей)	01.10.2026	15.10.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель
22.	Организация и проведение «Ярмарки педагогических идей по духовно-нравственному воспитанию дошкольников» (контрольное событие)	01.12.2026	30.12.2026	количество участников, чел.	не менее 5 человек	Булох В.С., старший воспитатель
23.	Организация и проведение педагогической гостиной «Лучик» с приглашением родителей «Крепка семья – крепка держава»	10.01.2027	30.01.2027	количество участников, чел.	не менее 15 человек	Булох В.С., старший воспитатель
24.	Организация и проведение мастер-класса для родителей «Рождественские колядки»	10.01.2027	15.01.2027	количество участников, чел.	не менее 15 человек	Булох В.С., старший воспитатель
25.	Организация и проведение с детьми и их родителями спортивно-развлекательного мероприятия, посвященного Дню защитника отечества	01.02.2027	28.02.2027	количество участников, чел.	не менее 20 человек	Булох В.С., старший воспитатель
26.	Организация и проведение творческой выставки, приуроченной к Международному женскому дню (работы, выполненные мамочками)	01.03.2026	15.03.2026	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель

III этап. Заключительный

27.	Организация и проведение самообследования по духовно-нравственному воспитанию детей (составление педагогами отчетов)	01.03.2027	15.03.2027	количество документов, ед.	4	Булох В.С., старший воспитатель
28.	Организация и проведение анкетирования родителей на тему: «Степень вашей Удовлетворенности работой детского сада по духовно-нравственному воспитанию детей» (аналитическая справка)	16.03.2027	30.03.2027	количество документов, ед.	1	Булох В.С., старший воспитатель
29.	Организация и проведение педагогического совета в форме «метода SWOT-анализа» по итогам реализации проекта	01.04.2027	25.04.2027	количество участников, чел.	не менее 5 человек	Булох В.С., старший воспитатель
30.	Размещение информации, отражающей деятельность учреждения по реализации проекта на сайте ДОО	21.04.2027	30.04.2027	степень готовности	100%	Булох В.С., старший воспитатель

**План контрольных событий проекта
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Проведение форсайт-сессии с педагогическим коллективом по итогам мониторинга «Степень готовности и перспективы развития духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»	15.02.2026	Булох В.С., старший воспитатель
2 этап			
2	Проведение «Ярмарки педагогических идей по духовно-нравственному воспитанию дошкольников» (<i>контрольное событие</i>)	30.12.2026	Булох В.С., старший воспитатель
3 этап			
3	Проведение педагогического совета в форме «метода SWOT-анализа»: «Создание условий для духовно – нравственного воспитания дошкольников через приобщение к семейным ценностям и малой Родине»	25.04.2027	Ососова Н.М., заведующий, Булох В.С., старший воспитатель

Бюджет проекта

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб					
	Фактический объем финансирования, руб.					

Итоговый отчет о реализации проекта
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с семейными ценностями и малой Родиной»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя

